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Introducción 
 
 
 
El presente documento corresponde al 1° Informe de Avance comprometido en el Convenio de 
transferencia de recursos suscrito entre la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP) y el 
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), aprobado por Decreto Supremo Nº 22 del 28 de  enero  2011 y  
que constituye el marco acordado para la implementación de los componentes Servicio País Rural, Servicio 
País Educación, Servicio País Reconstrucción y Propuestas Públicas.  
 
De acuerdo a dicho convenio se reportan en éste los avances para el periodo comprendido entre el 3 de 
enero y el 31 de marzo 2011, en relación al cumplimiento de los compromisos y metas establecidos. Junto 
con ello, se entrega una síntesis de las principales actividades desarrolladas durante el primer trimestre 
2011, vinculadas a los compromisos y metas correspondientes a los componentes Servicio País Rural y 
Servicio País Educación.    
 
Cabe señalar que, dado el ciclo de ejecución de los componente Servicio País Rural (13 meses) y Servicio 
País Educación (11 meses), se informan las principales actividades y avances que se asocian a la 
implementación de intervenciones de continuidad, correspondientes al Ciclo 2010-2011 y a intervenciones 
nuevas iniciadas en marzo de 2011.  En el caso  de las actividades ligadas al Sistema Nacional de 
Inversiones, el reporte corresponde en su totalidad a intervenciones nuevas, que inician su implementación 
en marzo de 2011, por lo que en este 1° Informe sólo se reportan aquellos compromisos que aplican de 
acuerdo a diseño del ciclo anual (2011).   
 
En la primera parte del Informe se presenta, para cada uno de los componentes, los avances al 31 de 
marzo respecto del cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio, además de las 
principales actividades asociadas a los procesos vinculados al cumplimiento de dichos avances.  En la 
segunda parte y última, se presentan, los Anexos y los medios de verificación correspondientes.  
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1. AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS 2011  
 

1.1. Componente Jóvenes Servicio País  
 

Metas 
Comprometidas 

Avances 1ª 
Trimestre  Anexo/Verificador 

Principales actividades y/o procesos 
desarrollados 

1.-Porcentaje de 
profesionales 
jóvenes que 
permanecen al 
menos un año en 
regiones terminada 
su participación en el 
programa, 
desagregado por 
lugar de trabajo. 

A la fecha, y sobre 
la base de una  
encuestaje que 
involucró a un 25% 
de los profesionales 
egresados del 
Programa, un 26,9 
% de los 
profesionales 
encuestados, 
declara que ha 
permanecido por lo 
menos durante un 
año fuera de su 
región de origen, 
una vez que 
egresaron del 
Programa SP. De 
estos, un 71.4% 
trabaja o trabajó en 
ese periodo ya sea 
en Municipios, 
Servicios Públicos 
y/o Fundaciones.  

Anexo JSP Nº1.1  Listado de 
profesionales encuestados 
Anexo JSP Nº1.2  Formato de 
encuesta telefónica 
 

  
Las principales actividades asociadas 
son: 
- Diseño del instrumento. 
-Orientaciones para la aplicación. 
- Aplicación del instrumento. 
- Procesamiento de los datos. 
- Elaboración de minuta de resultados. 

 

2.-Horas promedio 
de capacitación 
recibida por 
profesionales 
jóvenes. 

Dato corresponde a 
Profesionales SP 
ciclo marzo 2010-
marzo 2011, 
trimestre enero-
marzo: 
8.3  horas 
promedio recibida 
por profesional  
Dato corresponde a 
Profesionales SP 
ciclo marzo 2011-
marzo 2012, sobre 
el mes de marzo: 
33.8  horas de 
capacitación 
promedio recibida 
por profesional 

Anexo JSP Nº 2. 1 Maquetas 
de capacitación. 
Anexo JSP Nº 2. 2 Planillas  de 
registro de horas de 
formación y verificadores 
Anexo SP Reconstrucción Nº 
2.1 Planilla de registro de 
horas de formación 

 En la implementación de la formación 
de profesionales se cuentan 
principalmente: 
- Preparación de jornadas de 
capacitación. 
- Desarrollo de las jornadas 
- Coordinación y vinculación con 
instituciones públicas o privadas que 
desarrollen capacitaciones 
complementarias. 
- Acompañamiento técnico en terreno 
y a distancia. 
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3.-Horas de 
capacitación 
entregadas a los 
profesionales 
durante el ciclo. 

  Dato corresponde 
a Profesionales SP 
ciclo marzo 2010-
marzo 2011, 
trimestre enero-
marzo: 
2087 horas totales 
de capacitación 
entregadas a los 
profesionales ciclo 
2010. 
Dato corresponde a 
Profesionales SP 
ciclo marzo 2011-
marzo 2012, sobre  
el  mes de marzo: 
7617  horas totales 
de capacitación 
entregadas a los 
profesionales ciclo 

2011
1
. 

Anexo JSP Nº 2. 1 Maquetas 
de capacitación. 
Anexo JSP Nº 2. 2 Planillas  de 
registro de horas de 
formación y verificadores 

 El desarrollo de actividades en torno al 
logro de este compromiso son las 
mismas señaladas en el cuadro 
anterior. 

4.-Horas de 
capacitación 
entregadas a los 
estudiantes tesistas 
durante el ciclo. 

 No aplica reporte a 
la fecha. 

-  La incorporación de tesistas es a partir 
del mes de Agosto.  Ciclo de tesis inicia 
en junio de 2011. 

5.-Horas de 
capacitación 
entregadas a los 
estudiantes 
practicantes durante 
el ciclo. 

243 horas de 
formación dirigida 
a los estudiantes 
practicantes, de las 
cuáles 240 
corresponden a las 
horas destinadas a 
al ejercicio propio 
de la práctica 
(formación en la 
acción) y 3 
referidas a una 
inducción en 
temáticas de 

Anexo JSP Nº  5.1 Documento 
Marco Jornada 
Anexo JSP Nº  5.2 Convenios 
de Prácticas 
Anexo JSP Nº  5.3 Nómina de 
Practicantes 

Para la entrega de formación a los 
practicantes, las principales actividades 
desarrolladas son: 
- Preparación de orientaciones para el 
desarrollo de actividades de inducción 
a los practicantes. 
- Desarrollo de las actividades de 
inducción a los practicantes. 
- Acompañamiento del trabajo de los 
practicantes. 
- Reuniones en terreno de los Jefes 
Territoriales con los practicantes. 
- Acompañamiento permanente por 
parte de los PSP a los practicantes. 

                                                 
1
 Para el caso de los profesionales 2010, se cuenta sólo la jornada de cierre, realizada en enero para el componente SP 

Educación y en marzo para los PSP del componente Servicio país Rural. 
2
 El total de horas informadas, está referidas a las horas mínimas de capacitación establecidas en el plan de formación del 

profesional y las horas de capacitación complementaria que están referidas a capacitaciones vinculadas por el nivel central y/o 
regional en temáticas consideradas relevantes para la intervención. 
Cabe señalar además que de acuerdo a la propuesta formativa de la FSP dirigida a los PSP en este total de horas, se considera la 
conducción técnica, aún cuando también éstas se informan por separado en este mismo cuadro. 
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pobreza y marco 

institucional
2
.  

6.-Horas de 
capacitación 
entregadas a los 
estudiantes 
voluntarios durante 
el ciclo. 

No aplica reporte a 
la fecha.  

- La incorporación de voluntarios es 
desde el mes de mayo. 

7.-Horas promedio 
de asesoría técnica 
por profesional. 

Dato corresponde a 
Profesionales SP 
ciclo marzo 2010-
marzo 2011, para el 
trimestre enero-
marzo de 2011: 
Se realizaron 42 
horas de 
conducción técnica 
por profesional 
para el trimestre. 
Dato corresponde a 
Profesionales SP 
ciclo marzo 2011-
marzo 2012, sobre 
el mes de marzo: 
Se realizaron 4.4 
Hrs. de conducción 
técnica por 
profesional 

Anexo JSP Nº  2.2 Planillas  de 
registro de horas de 
formación y verificadores 
 

 Para el desarrollo de la asesoría 
técnica a los PSP, las principales 
actividades que se desarrollan son:  
- Preparación de las reuniones de 
conducción. 
- Supervisión al trabajo de los PSP a 
través de visitas a terreno, llamadas 
telefónicas y comunicación a distancia. 

8.-Porcentaje de 
jóvenes que declaran 
satisfacción por la 
calidad de las 
capacitaciones 
recibidas. 

 Dato corresponde 
a Profesionales SP 
ciclo marzo 2011-
marzo 2012: 
El 93.3% de los 
encuestados 
declara que los 
contenidos vistos 
cumplieron con sus 

expectativas
3
 

Anexo JSP Nº  8.1 Minuta de 
resultados encuesta de 
evaluación  Jornada de 
inducción. 
 

 Para evaluar los procesos formativos 
las principales actividades son: 
- Diseño del instrumento de evaluación 
a partir de los objetivos definidos. 
- Elaboración y reproducción del 
instrumento. 
- Aplicación del instrumento 
- Procesamiento de la información. 
- Elaboración de la minuta e informe 
de resultados. 

9.-Porcentaje de 
jóvenes que declaran 
ser capacitados en 
temáticas relevantes 
para el desarrollo de 
su trabajo. 

Dato corresponde a 
Profesionales SP 
ciclo marzo 2011-
marzo 2012: 
El 96% de los 
profesionales 
encuestados 
declara que los 

Anexo JSP Nº  8.1 Minuta de 
resultados encuesta de 
evaluación  Jornada de 
inducción. 
 

Las actividades son las mismas 
señaladas en el cuadro anterior. 

                                                 
3
 La Práctica País es considerada una oportunidad formativa que permite al practicante completar su ciclo académico de 

pregrado. 
4
 El 93,3% señalado corresponde a las respuestas de acuerdo y muy de acuerdo de la pregunta del instrumento, siendo esta 

última opción correspondiente a al 47,8%. 
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espacios de 
capacitación le 
sirvieron para la 
conformación de su 
equipo de trabajo 
El 97% de los 
encuestados 
declara que los 
contenidos vistos le 
sirvieron para 
contextualizar 
mejor su 

trabajo
4
.contenidos 

vistos le sirvieron 
para contextualizar 

mejor su trabajo
5
. 

10.- Número de 
Profesionales 
Servicio país 
seleccionados. 

203 profesionales 
Servicio País ciclo 
marzo 2011- marzo 
2012, 
seleccionados  al 31 
de marzo. 
Estos profesionales 
corresponden a 
166 profesionales 
seleccionados en 
proceso 2011, 23 
profesionales de 
continuidad y 14 
profesionales con 
fuero. Esto 
corresponde al 
88,2% de 
cumplimiento de la 
meta 
comprometida. 
Durante el primer 
trimestre del 2011 
permanecieron 
profesionales SP 
provenientes del 
ciclo iniciado en 
marzo de 2010 y 
que están 
reportados  en el 
Informe Técnico 
Final  entregado 
con fecha 30 de 

Anexo JSP Nº  10.1 Nomina 
de seleccionados 

Las principales actividades de este 
proceso son: 
- Preselección curricular realizada por 
los equipos del nivel central. 
- Entrevistas técnicas realizadas en 
todas las regiones de implementación 
del programa. psicolaborales.  
- Durante abril el proceso ha 
continuado de manera de cubrir el 12% 
restante. 

                                                 
5
Este 96 % que corresponde a la pregunta número 13 del instrumento, se desglosa con las mismas alternativas señaladas anteriormente, 

correspondiendo las alternativas muy de acuerdo al 55,8%, mientras que en la pregunta 14 que da cuenta del 97% la alternativa muy de 
acuerdo corresponde al 49,2%. 
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marzo 2011. 

11.- Número de 
Voluntarios Servicio 
país seleccionados. 

 No aplica reporte a 

la fecha
6
. Sin 

embargo, cabe 
destacar la 
postulación de 
5.048 estudiantes 
de educación 
superior a la fecha. 
 

Anexo JSP Nº  11.1 Material 
difusión campaña. 
 

Las actividades que se han 
desarrollado a la fecha son: 
- Diseño y desarrollo de la convocatoria 
a voluntarios. 
- Habilitación del sistema de 
postulación en línea para los 
voluntarios. 
- Inicio del proceso de selección a 
través de entrevistas psicológicas. 
Se adjunta material audiovisual 
correspondiente a la Campaña de 
Voluntarios 2011. 

12.- Número de 
postulantes a 
Prácticas País 
seleccionados. 

 19 Practicantes 
seleccionados y 
colocados en ocho 
regiones del País, lo 
que corresponde al 
47,5% de 
cumplimiento de la 
meta 

comprometida
7
. 

Anexo JSP Nº  5.2 Nomina de 
praticante selecionado. 
Anexo JSP Nº  5.3 Convenios 
de Prácticas 

Para el proceso de vinculación a los 
practicantes se desarrolló 
principalmente: 
- Elaboración y firma de los convenios 
de prácticas. 
- Coordinación de la instalación de los 
practicantes en las regiones de destino. 

 13.-Número de 
postulantes a Tesis 
País seleccionados. 

 No aplica reporte a 
la fecha.  

-   

14.- Porcentaje de 
los profesionales 
Servicio País que 
demuestran haber 
adquirido de forma 
significativa 
herramientas para la 
gestión de 
intervenciones 
sociales en contextos 
de pobreza. 

Dato corresponde a 
Profesionales SP 
ciclo marzo 2010-
marzo 2011, que 
egresaron en marzo 
de 2011: 
 
De acuerdo a la 
aplicación del 
instrumento de 
línea de base, el 
resultado obtenido 
es que el  57,3 % de 
los profesionales 
demuestra  haber 
adquirido 
conocimientos 
teóricos, mientras 
que el 58,5% 

Anexo JSP Nº 14.1 Formato  
de instrumento aplicado. 
Anexo JSP Nº 14.2 Minuta de 
resultados. 

Las principales actividades asociadas 
son: 
- Diseño del instrumento. 
- Elaboración y reproducción del 
instrumento. 
-Orientaciones para la aplicación. 
- Aplicación del instrumento. 
- Procesamiento de los datos. 
- Elaboración de minuta de resultados. 

                                                 
6 No se reportan voluntarios seleccionados debido a que la campaña de convocatoria se inicio el 21 de marzo y el proceso de selección se 
inició en abril. 
7 Los Informes finales de Prácticas tienen como fecha de entrega el 29 de abril.  
Es importante aclarar que los practicantes fueron requeridos y seleccionados durante 2010 (se reportaron en el Informe MIDEPLAN 2010) no 
obstante la firma de convenio y la realización de las prácticas ocurre desde enero de 2011.  
Para el cumplimiento total de la meta, se realiza una segunda convocatoria al inicio del segundo semestre. 
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demuestra haber 
adquirido 
metodologías de 
intervención 

social
8
. 

Esta pregunta no 
aplica para los 
profesionales SP 
del ciclo marzo 
2011-marzo 2012, 
ya que la consulta 
se realizará en 
marzo de 2012. 

15.-40% de los 
profesionales que 
terminan ciclo en el 
componente Servicio 
País Rural, 
manifiestan interés 
por permanecer en 
la comuna o región 
de destinación 
entregando servicios 
profesionales a 
instituciones públicas 
y privadas del 
territorio. 

 Dato corresponde 
a Profesionales SP 
ciclo marzo 2010-
marzo 2011, que 
egresaron en marzo 
de 2011: 
Para este indicador, 
los resultados son 
que el 95,1% de los 
profesionales 
señala interés por 
trabajar en áreas y 
ámbitos asociados 
a su experiencia de 
intervención, 
mientras que el 
91,3 señala interés 
por permanecer en 
los territorios de  
destinación. 
Esta pregunta no 
aplica para los 
profesionales SP 
del ciclo marzo 
2011-marzo 2012, 
ya que la consulta 
se realizará en 
marzo de 2012. 

Anexo JSP Nº 14.1 Formato  
de instrumento aplicado. 
Anexo JSP Nº 14.2 Minuta de 
resultados. 

  Las principales actividades asociadas 
son las mismas señaladas en el cuadro 
anterior. 
 

 
 

 
 

                                                 
8
 Para medir este resultado en el ámbito de la formación de PSP, se toma en consideración el manejo de conocimientos 

teóricos en pobreza, así como el manejo de metodologías de intervención 
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1.2. Componente Servicio País Rural 
 

Metas 
Avance 1° Trimestre 

Anexo/Verificador 
Principales actividades y/o 
procesos desarrollados 

1. Número de proyectos 
formulados y postulados con 
apoyo de profesionales del 
Servicio País Rural 

35 proyectos 
formulados y 
postulados. 
 
 

Anexo SPR Nº 1 
Nómina de proyectos 
formulados y 
postulados.  

-. Apoyo a organizaciones: 
-.En identificación de ideas 

comunitarias de proyectos. 
-.Priorización de proyectos en 

conjunto con la comunidad. 
-. Identificación de alternativas de 

financiamiento. 
-. Desarrollo de talleres de 

capacitación para la formulación 
y postulación de proyectos en los 
ámbitos de trabajo, cultura, 
Vivienda y Hábitat y salud. 

 
-. Seguimiento por parte de los 

profesionales a los proyectos 
postulados hasta que estos son 
adjudicados o rechazados.  

2. Monto total de los 
proyectos formulados y 
postulados con apoyo y 
asesoría técnica de 
profesionales del Servicio País 
Rural. 

 
$ 392.429.915 
 

Anexo SPR Nº 1 
Nómina de proyectos 
formulados y 
postulados. . 

-. Monto corresponde a los 35 
proyectos formulados y postulados. 
 

3. Número de proyectos 
formulados, postulados y 
financiados con apoyo de 
profesionales del Servicio País 
Rural. 

No aplica a la fecha. El 
financiamiento de gran 
parte de los proyectos 
que se están 
implementando en el 
trimestre proviene de 
concursos y 
postulaciones adjudicas 
en 2010. 

- Durante el primer trimestre las 
labores de los JSP se concentran, 
principalmente en la preparación y 
ejecución del proceso de cierre del 
año de la intervención   del año de 
intervención (informe de traspaso, 
cuenta publica). 
No obstante, durante este periodo 
los profesionales acompañan a las 
organizaciones en la ejecución de 
proyectos que han que fueron 
financiados durante el 2010. 
 
 
  

4. Monto total de los 
proyectos de los beneficiarios, 
que son apoyados por 
profesionales del servicio País 
Rural. (proyectos adjudicados 

No aplica a la fecha. El 
financiamiento de gran 
parte de los proyectos 
que se están 
implementando en el 
trimestre proviene de 
concursos y 
postulaciones adjudicas 
en 2010. 

.-   
- 
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5.  Porcentaje de Instituciones 
de acogida que evalúan 
positiva o muy positivamente 
el apoyo técnico entregado por 
los profesionales. 

90,6 %, evalúan como 
“bueno y muy bueno” 
el aporte entregado por 
el programa   (77 IA de 
85 que responden 
Encuesta de Evaluación 
2010 aplicada) 

 Anexo SPR Nº 2 
Planilla evaluación de 
las Instituciones 
Aliadas 
 
Anexo SPR Nº 3 
Evaluación de las 
Instituciones Aliadas 

-. Entre los meses de octubre y 
noviembre de 2010 se realiza el 
proceso de evaluación de las 
intervenciones, mediante la 
aplicación de un instrumento de 
percepción denominado Ficha de 
Evaluación  de Instituciones Aliadas. 
-.El universo de aplicación  incluye 
todas aquellas intervenciones ciclo 
2010-2011 vigentes a Marzo.  
-. Se procesan los resultados de las 
fichas, para efectos de evaluación 
de las intervenciones, de aportar a 
la toma de decisiones respecto de la 
continuidad o cierre de éstas. 

- -.  La evaluación de las 
intervenciones correspondientes al 
ciclo 2011-2012 se realizará entre 
octubre y noviembre de 2011, de 
acuerdo a planificación del ciclo, por 
lo cual será parte del Informe final 
que se suscribe en el presente 
convenio.  

6. Número de beneficiarios 
directos, como usuarios del 
Servicio País Rural. 
 

12.628 socios activos 
de las organizaciones 
beneficiarias.  
 
100% de 
Cumplimiento, 
respecto de la meta 
comprometida de 9.275 
beneficiarios directos  
 
36% de logro adicional 
 
 
 

Anexo SPR Nº 4 
Organizaciones  
beneficiarias, 1° 
Trimestre 2011. 
Anexo SPR Nº 5 Ficha 
registro 
organizaciones.  

-.Durante el ciclo 2010-2011, se 
focalizaron 747 organizaciones a 
partir de las cuales se obtiene la 
información de socios de las 
organizaciones. 
-. Entre los meses de Enero, febrero 
y Marzo, en coordinación con las 
DRs regionales, se realiza una 
actualización de las bases de 
focalización para identificar las 
organizaciones que continúan 
vigentes como beneficiarios en dicho 
periodo.  
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7. Número de organizaciones 
sociales y productivas 
apoyadas por Servicio País 
Rural. 
 

580 organizaciones 
(territoriales, sociales, 
productivas y escuelas).  
 
 
100 % de Cumplimiento 
 
39% de logro adicional 
 

Anexo SPR Nº 4 
Organizaciones  
beneficiarias, 1° 
Trimestre 2011. 
 

-. -. Corresponde  a las  organizaciones 
beneficiarias que son parte de las 
intervenciones del ciclo 2010-2011 que 
concluyen  en marzo de 2011. 
-. Durante el primer trimestre del año 
2011 las organizaciones recibieron los 
siguientes servicios 
- -. Apoyo técnico a la formalización 

de la organización 
- -.Información e intermediación para 

el acceso a la oferta pública 
(programas y subsidios) 
-. Apoyo y asesoría técnica 
Identificación, elaboración y 
postulación de proyectos e 
iniciativas locales. 
-.Apoyo en la formulación y 
postulación de proyectos. 

8. Número de intervenciones 
por comuna.  
 
 
 
 

97 Intervenciones  del 
ciclo anterior (2010-
2011), distribuías en 91 
comunas.  
De éstas continúan en 
ejecución para el Ciclo 
2011-2012 un total de 
71 intervenciones en 67 
comunas. 
A éstas se suman,  23 
nuevas intervenciones 
que inician a partir de 
marzo 2011, en 22 
comunas, con lo que la 
cobertura 2011-2012 
alcanza a 94 
intervenciones en 89 
comunas.  

-.Anexo SPR Nº 6  
Nómina de 
Intervenciones ciclo 
2010-2011 vigentes a 
Marzo 
 
-. Anexo SPR Nº 7  
Nomina de 
Intervenciones ciclo 
2011-2012 
 
 
-. Anexo SPR Nº 8  
Nómina de 
Intervenciones 
nuevas  

-.Durante los meses de Enero 
Febrero y Marzo se culmina con la 
focalización territorial de comunas 
quedando establecida en la Matriz 
Regional y Nacional de 
Intervenciones.  
-. Se realizan gestiones para la 
formalización de alianzas con las 
Instituciones Aliadas que serán 
parte del ciclo 2011-2012.  
-. Se desarrolla el proceso de 
conformación de equipos locales 
que serán parte de las 
intervenciones.  
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1.3. Proyecto Piloto Servicio País Reconstrucción 

Metas 
Avance 1° Trimestre 

Anexo/Verificador 
Principales actividades y/o 
procesos desarrollados 

1. Número de profesionales 
seleccionados 

Se seleccionan 8 
profesionales para 
implementar Servicio 
País reconstrucción, 
de los cuales 2 son 
profesionales de 
continuidad.  

Anexo SP 
Reconstrucción Nº 
1 Listado de 
profesionales SP 
Reconstrucción 
seleccionados 

Para el logro de este equipo de 
profesionales, el proceso llevado a 
cabo fue el mismo que se realizó 
con el resto de los profesionales, en 
este sentido, la postulación de ellos 
fue al ámbito “proyectos”. 

2. Comunas que están sujeta a la 
intervención 

8 comunas.  
 
100% de 
cumplimiento 
 

Anexo SP 
Reconstrucción. Nº 
2_ Nómina de 
intervenciones por 
comunas y PSP.  
  
Anexo SP 
Reconstrucción  Nº 
3 Comunas 
preseleccionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-. MIDEPLAN envió un listado  con 
comunas priorizadas y 
preseleccionadas por los SEREMIS 
en base a las  necesidades de 
reconstrucción. 
-. La FSP cruzo dicho listado con las 
comunas en las cuales ya estaba el 
Programa SP y analizó en conjunto 
con los Directores Regionales para 
ver su factibilidad de apertura. 
-. Luego se determinó que sería 1 
comuna en Valparaíso y Araucanía; 
2 comunas en O´Higgins, Maule y 
Bío Bío. 
-. Con estos criterios los SEREMI 
definieron la/s comunas en acuerdo 
con el SERPLAC . 
-. Finalmente, en conjunto con 
MIDEPLAN, se decidió no intervenir 
en Araucanía, y se incluyo una  
comuna más en Bío Bío. 

3. Número y monto de proyectos 
presentados por estado de dicha 
presentación (RS, IN, FI u OT) 

No aplica reporte    Compromiso a reportar según 
cronograma/periodos de 
postulación al SIN  

4. Tiempo promedio de respuesta a 
las observaciones realizadas por 
MIDEPLAN. 

No aplica reporte    
Compromiso a reportar según 
cronograma/periodos de 
postulación al SIN  

5. Porcentaje de proyectos 
presentados que son aprobados (RS) 
en la primera iteración. 

No aplica reporte   
 Compromiso a reportar al 3° 
Trimestre  

6. Número de iteraciones requeridas 
para obtener un RS. 

No aplica reporte    
 Compromiso a reportar al 3° 
Trimestre  

7. Porcentaje de los alumnos que 
aprueban el curso básico de 
formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. 

Del 100% de JSP que 
realizaron el curso del 
SNI, el 87,5% de los 
profesionales aprobó 
éste. 

Anexo SP 
Reconstrucción Nº 
4 Listado de 
participantes 
enviado por la 
SERPLAC 
metropolitana, 
institución 
organizadora del 
curso. 

 Cabe señalar que el promedio 
general de los participantes alcanzó 
la nota promedio de 5,2. 
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8. Porcentaje de SERPLAC que 
evalúan como satisfactorio el trabajo 
realizado por el programa en el 
marco del apoyo al SIN. 

No aplica reporte     

9. Porcentaje de las intervenciones 
que cuentan con informe final de 
inversiones aprobado por la SECPLAC 
y SERPLAC correspondiente. 

No aplica reporte     

10. Estado de avance del desarrollo 
del indicador costo/eficiencia de la 
inversión piloto. 

No aplica reporte       
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1.4. Componente Servicio País Educación-Tutorías Socioeducativas 
 

Metas 
Avances 1° 
Trimestre Anexo/Verificador 

Principales actividades y/o 
procesos desarrollados 

1. Variación por beneficiario de 
sus conocimientos sobre 
matemáticas según línea de 
base. 

 No aplica reporte  
Compromiso a reportar al término 
del Ciclo. 
 

2. Variación por beneficiario de 
sus conocimientos sobre 
lenguaje según línea de base. 

 No Aplica reporte  
 Compromiso a reportar al término 
del Ciclo. 
 

3. Porcentaje de convenios con 
Instituciones de Educación 
Superior para la realización de 
prácticas intermedias y 
profesionales, en los espacios 
tutoriales. 

 No Aplica reporte   Anexo SPE Nº 1 Oferta 
Competencias 

 
-. Los directores regionales  inician 
las conversaciones con las 
universidades para gestionar 
alumnos que puedan desarrollar 
su práctica en los espacios 
tutoriales del componente, ya sea 
con el encargado académico o bien 
con el director de cada Escuela de 
la Universidad respectiva.  
-.Se presenta a la universidad la 
malla de competencias a 
desarrollar por los alumnos y las 
condiciones de las prácticas. 
-. Posteriormente se firma un 
convenio general que entre otros 
aspectos acordados se estipula el 
tema de las prácticas con cada 
universidad a nivel regional. Esto 
se encuentra en proceso. 
  

4. Porcentaje de padres que 
evalúan como "Bueno" o "muy 
bueno" las tutorías entregadas. 

 No aplica reporte   

Compromiso a reportar al término 
del Ciclo, de acuerdo a resultados 
aplicación Encuesta de Percepción. 
 

5. Número de niños y niñas que 
son intervenidos con tutorías 
socioeducativas. 

 No aplica reporte   Anexo SPE Nº2 Proceso de 
focalización niños y niñas 

-. Se realizó focalización a nivel 
regional y comunal. 

- Focalización de Escuelas de 
acuerdo a criterios de 
vulnerabilidad (IVE)  
- Durante el mes de enero se 
realizó análisis preliminar para 
iniciar focalización de niños y 
niñas (diagnóstico inicial), 
finalizando en abril.  
Este proceso incluye: 
- Aplicación de la Ficha de 

Focalización por niño /niña 
beneficiario 
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- Generación Bases de 
Focalización inicial, como 
registro base para efectos de 
seguimiento.  

6. Número de estudiantes de 
educación superior 
incorporados como Voluntarios 
País. 

No aplica reporte a 
la fecha.   

 

 

7. Número de escuelas 
intervenidas 

75 escuelas 
focalizadas  
 
 
107% de 
Cumplimiento 
 
 
 

 Anexo SPE N° 3  Minuta 
Focalización Componente”,  
Anexo SPE Nº4 Nómina de 
Escuelas focalizadas, por región. 

En el trimestre enero – marzo 
2011 se trabajó en la siguientes 
actividades: 
-. Revisión de la focalización de 
escuelas (IVE)  
-.Renovación de acuerdos con las 
entidades municipales para la 
implementación de las 
intervenciones.  

8. Número de niños que 
mejoran su rendimiento en 
relación con la misma 
evaluación realizada antes de la 
intervención (en relación a la 
línea de base). 

 No aplica reporte   Meta de resultado. 
Compromiso que se reporta el 
término del Ciclo 2011-2012.  

9. Número de niños 
beneficiados que tienen 
calificación SINAE 1,2 y 3. 

 No aplica reporte Anexo SPE Nº 5 “Minuta Criterios 
de priorización” . 

El proceso de focalización se 
encuentra en proceso. 
La calificación SINAE se obtendrá 
terminado éste,  priorizándose y 
seleccionándose a lo niños y niñas 
según criterios definidos.   
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